

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ» ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(МКУ «УО» ПМР)

УТВЕРЖДЕН
приказом МКУ «УО»
ПМР с.Владимиро-
Александровское
от 12.09.2019 №135-а

План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Партизанского муниципального района в 2020 году

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Ответственные
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году			
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году	До 30.09.2019 (с учетом сентябрьских сроков)	МКУ «УО» ПМР
1.2.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 в муниципальном публичном докладе	Август 2019	МКУ «УО» ПМР
1.3.	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на августовской конференции педагогических работников	20.08.2019	МКУ «УО» ПМР
1.4.	Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 2019 года на РМО учителей – предметников.	Сентябрь – октябрь 2019	РМО учителей предметников
1.5.	Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 2019 года на Коллегии управления образования	Октябрь 2019	МКУ «УО» ПМР
1.6.	Подготовка предложений для формирования заявки в ГАУ ДПО ПК ИРО по повышению квалификации педагогических работников в условиях проведения ГИА-9, ГИА-11, экспертов предметных комиссий.	Сентябрь – октябрь 2019	ОУ, Методисты МКУ «УО» ПМР

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании. Подготовка их к передаче ОГЭ.	Июль-сентябрь 2019	ОУ, МКУ «УО» ПМР
2.2.	Корректировка планов работы районных методических объединений учителей – предметников по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	В течение 2019-2020 учебного года	РМО учителей предметников
2.3.	Реализация программ повышения квалификации учителей, работающих в 9-11 классах, по направлениям преподавания учебных предметов, по которым проводится ГИА	В течение 2019-2020 учебного года (по отдельному плану)	ОУ, МКУ «УО» ПМР
2.4.	Реализация программ повышения квалификации учителей, чьи учащиеся показали низкие результаты ЕГЭ в 2019 году (математика базовый уровень, математика профильный уровень, физика, обществознание)	Октябрь 2019 - февраль 2020 (по отдельному плану)	ОУ, МКУ «УО» ПМР
2.5.	Реализация программ повышения квалификации учителей, работающих с учащимися, выбравшими предметы для сдачи ЕГЭ в 2020 году	Октябрь-февраль-апрель 2019/2020 (по отдельному плану)	ОУ, МКУ «УО» ПМР
2.6.	Организация проведения индивидуальных, групповых занятий для школьников	В течение 2019-2020 учебного года	ОУ
2.7.	Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся с целью эффективности качества подготовки к прохождению ГИА	В течение 2019-2020 учебного года	ОУ
2.8.	Организация и проведение семинаров для руководителей районных методических объединений учителей по актуальным проблемам повышения качества преподавания учебных предметов	В течение 2019-2020 учебного года	Методисты МКУ «УО» ПМР
2.9.	Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования, проведение тренировочных экзаменов:		
	- по математике (базовый уровень) в 11 классах в форме ЕГЭ; - по русскому языку в 11 классах в форме ЕГЭ;	Март - апрель 2020	МКУ «УО» ПМР, ОУ

	- по выбору учащихся в форме ЕГЭ;		
	- по математике в 9 классах в форме ОГЭ;	Февраль - март 2020	МКУ «УО» ПМР, ОУ
	- по русскому языку в 9 классах в форме ОГЭ;		
	- по выбору учащихся в форме ОГЭ		
2.10.	Проведение мастер-классов педагогами общеобразовательных учреждений, имеющими стабильно высокие результаты преподавания по учебным предметам:	В течение 2019- 2020 учебного года	
	- методика подготовки к ГИА по математике;		МКОУ СОШ с. Вл.Александров ское
	- методика подготовки к ГИА по русскому языку		МКОУ СОШ с. Сергеевка
2.11.	Проведение школьных тренировочных экзаменов ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору	В течение 2019- 2020 учебного года	ОУ
2.12.	Проведение школьных тренировочных экзаменов ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору	В течение 2019- 2020 учебного года	ОУ
2.13.	Проведение профориентационных мероприятий по формированию осознанного выбора экзаменов	Октябрь 2019 – январь 2020 года	ОУ
2.14.	Проведение мониторингов оценки качества общего образования по учебным предметам в рамках ВПР, НИКО	В соответствии с поступлением информации	МКУ «УО» ПМР, ОУ
3. Нормативно – правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
3.1.	Формирование и утверждение дорожной карты по организации и проведению ГИА на территории Партизанского муниципального района в 2020 году	До 25.09.2019	МКУ «УО» ПМР
3.2.	Разработка и утверждение в общеобразовательных учреждениях планов мероприятий (дорожная карта) подготовки к сдаче государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году	До 30.09.2019 г	ОУ

3.3.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2020 году на территории Партизанского муниципального района.	Весь период	МКУ «УО» ПМР
3.4.	Разработка методических материалов для проведения информационного сопровождения в общеобразовательных учреждениях по вопросам организации и проведения ГИА.	Ноябрь 2019 – март 2020	МКУ «УО» ПМР
3.5.	Приведение муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-11 в 2020 году на территории Партизанского муниципального района в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами:		МКУ «УО» ПМР
	- приказ об утверждении персонального состава специалистов МКУ «УО» ПМР, ответственных за подготовку и проведение ГИА-11 в 2019 - 2020 учебном году;	Октябрь 2019	
	- приказ об утверждении школьных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА-11 в 2019 - 2020 учебном году;	Октябрь 2019	
	- приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в 2019 -2020 учебном году;	Ноябрь 2019	
	- приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования;	Ноябрь – декабрь 2019	
	- приказ об информационной безопасности при проведении ГИА-11;	Апрель - май 2020	
	- приказ об оповещении участников ГИА-11 по результатам сдачи экзаменов	Май 2020	
	- приказ об утверждении сопровождающих в ППЭ при проведении ГИА -11 и др.	Май 2020	

3.6.	Приведение муниципальных нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 в 2020 году на территории Партизанского муниципального района в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами:		МКУ «УО» ПМР	
	- приказ об утверждении персонального состава специалистов МКУ «УО» ПМР, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 в 2019 - 2020 учебном году;	Октябрь 2019		
	- приказ об утверждении школьных координаторов, ответственных за подготовку и проведение ГИА-9 в 2019 - 2020 учебном году;	Октябрь 2019		
	- приказ об организации и проведении ГИА-9;	Март 2020		
	- приказ об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования;	Январь 2020		
	- приказ об информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования;	Май 2020		
	- приказ об утверждении лиц, ответственных за пакетирование экзаменационных материалов при проведении ГИА – 9;	Май 2020		
	- приказ об утверждении сопровождающих при проведении ГИА -9;	Май 2020		
	- приказ о порядке выдачи экзаменационных материалов при проведении ГИА – 9;	Май 2020		
	- приказ об оповещении участников ГИА – 9 по результатам сдачи экзаменов и др.	Май 2020		

3.7.	<p>Подготовка информационных писем по организации и проведению ГИА – 11 и ГИА – 9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по подготовке к итоговому сочинению (изложению); - по организации и проведению ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ; - по организации проведения ГИА для участников с ОВЗ; - о формировании ФИС и РИС; - по информированности общественности; - об организации и проведении совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений, заместителями директора по учебно-воспитательной работе по вопросам проведения ГИА; - об организации и проведении районных родительских собраний по вопросам проведения ГИА; - о межведомственном взаимодействии в рамках подготовки к ГИА; - об организации работы по психологической подготовке обучающихся к прохождению ГИА 	В течение 2019 - 2020 учебного года	МКУ «УО» ПМР
4. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1.	Организация и проведение работ по техническому и программному оснащению пунктов проведения ЕГЭ для проведения экзамена с использованием технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования работ участников ЕГЭ	До 10.05.2020	МКУ «УО» ПМР
4.2.	Организация и проведение работ по техническому и программному оснащению пунктов проведения ОГЭ	До 10.05.2020	МКУ «УО» ПМР

4.3.	Подготовка расчёта потребности финансирования из муниципального бюджета следующих расходов: - организация доставки экзаменационных материалов из РЦОИ в ППЭ, из ППЭ в РЦОИ; - проведение районных тренировочных экзаменов (канцелярские расходы); - техническое дооснащение ППЭ.	Ноябрь 2019	МКУ «УО» ПМР
5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Организация и проведение обучения с последующим тестированием для: - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов; - членов муниципальной конфликтной подкомиссии;	Март – май 2020	МКУ «УО» ПМР
5.2.	Реализация программ повышения квалификации по направлению подготовки экспертов предметных комиссий ЕГЭ (в целях обновления составов предметных комиссий)	Январь – май 2020	МКУ «УО» ПМР, ОУ
5.3.	Реализация программ повышения квалификации по обновлению компетенций действующих экспертов предметных комиссий ЕГЭ (осуществляется непосредственно перед проверкой КИМ ЕГЭ)	В период проведения ЕГЭ	МКУ «УО» ПМР, ОУ
5.4.	Подготовка экспертов муниципальных предметных подкомиссий ОГЭ	Январь – май 2020	МКУ «УО» ПМР, ОУ
5.5.	Обучение организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», «Сканирование ЭМ в ППЭ»	В течение учебного года	МКУ «УО» ПМР, ОУ
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА в сентябрьские сроки:	Август- сентябрь 2019	МКУ «УО» ПМР, ОУ

	- сбор заявлений для участия в ГИА-9 в сентябрьские сроки; - проведение ГИА по расписанию Минпросвещения РФ		
6.2.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	04.12.2019 05.02.2020 06.05.2020	МКУ «УО» ПМР, ОУ
6.3.	Организация и проведение итогового собеседования в основной и дополнительные сроки	12.02.2020 11.03.2020 18.05.2020	МКУ «УО» ПМР, ОУ
6.4.	Обеспечение межведомственного взаимодействия с МО МВД России «Партизанский», главным управлением МЧС России по Партизанскому району, КГБУЗ ЦРБ «Партизанская», ОАО «Ростелеком» по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11	В течение всего периода проведения ГИА	МКУ «УО» ПМР, руководители ППЭ
6.5.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ при проведении ЕГЭ	Март - май 2020	МКУ «УО» ПМР, руководители ППЭ
6.6.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.	Весь период проведения ГИА	МКУ «УО» ПМР, ОУ
6.7.	Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ»	По графику Минпросвещения РФ	МКУ «УО» ПМР, ОУ
6.8.	Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ»	По графику Минпросвещения РФ	МКУ «УО» ПМР, ОУ
6.9.	Участие в апробации технологии проведения экзамена по информатике и ИКТ	По графику Минпросвещения РФ	МКУ «УО» ПМР, ОУ
6.10.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа:	Ноябрь 2019	МКУ «УО» ПМР, ОУ
	- выпускников общеобразовательных учреждений 2019 – 2020 учебного года;		
	- обучающихся и выпускников учреждений среднего профессионального образования;		

	- выпускников прошлых лет;		
	- лиц, не прошедших ГИА в 2019 году;		
	- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов		
6.11.	Формирование в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и графиком ФЦТ, внесение данных сведений в РИС:		МКУ «УО» ПМР, ОУ
	- сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования;	До 20.12.2019	
	- сведения об участниках ЕГЭ, ГВЭ (12);	До 20.12.2019	
	- форма ГИА, перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА, отнесение обучающихся к той или иной категории;	До 01.02.2020	
	- место сдачи ГИА (ППЭ, аудитории ППЭ);	За две недели до экзамена	
	- сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА;	За две недели до экзамена	
	- сведения о гражданах, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей;	Не позднее, чем за 2 недели до экзамена	
	- распределение обучающихся и работников по ППЭ, аудиториям	Февраль 2020	
	- сведения об обработке экзаменационных материалов;	В течение суток со дня проведения экзаменов	
	- сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о несогласии с выставленными баллами;	В течение суток со дня подачи апелляции	
6.12.	- сведения о результаты рассмотрения апелляциях;	Не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	

	Формирование в соответствии с Порядком проведения ГИА списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС:		МКУ «УО» ПМР, ОУ
	- членов ГЭК;	До 31.12.2019	
	- руководителей ППЭ;	До 31.12.2019	
	- организаторов ППЭ;	До 01.03.2020	
	- технических специалистов ППЭ;		
6.13.	Обновление электронных подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение») и печати КИМ в ППЭ	До 01.05.2020	МКУ «УО» ПМР
6.14.	Участие в формировании состава общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11: - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА-9, ГИА-11 и предоставление их в ДОН ПК; - выдача удостоверений общественным наблюдателям	В соответствии с нормативными документами Минпросвещения РФ	МКУ «УО» ПМР
6.15.	Обеспечение организации обучения участников ГИА -11 (12), ГИА-9 по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ	Весь период	ОУ
6.16.	Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА	Май 2020	МКУ «УО» ПМР, ОУ
6.17.	Проверка готовности ППЭ к ГИА	За две недели до экзаменов	МКУ «УО» ПМР, руководители ППЭ, члены ГЭК, руководители ОУ
6.18.	Предоставление в департамент образования и науки Приморского края информации: - об участниках ГИА, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - о результатах рассмотрения «меток» федеральных on-line наблюдений	Весь период проведения ГИА	МКУ «УО» ПМР, члены ГЭК
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1.	Организация работы по	Весь период	МКУ «УО» ПМР,

	<p>информированию о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 всех участников ГИА, их родителей (законных представителей):</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение информации на официальном сайте МКУ «Управление образования» Партизанского муниципального района; - организация проведения общешкольных и районных родительских собраний по вопросам ГИА -2020; - организация работы телефонов «горячей линии»; - направление информационных писем в общеобразовательные учреждения; - организация и проведение совещаний с администрацией общеобразовательных учреждений; - взаимодействие с муниципальными СМИ (редакция газеты «Золотая Долина»); - организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях по вопросам психологической готовности к экзаменам; - организация контроля за оформлением информационных стендов в общеобразовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году, размещением соответствующей информации на школьных сайтах 		ОУ
7.2.	<p>Размещение на официальных сайтах и информационных стендах информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ГИА; - о сроках, местах и порядке подачи и 	<p>до 31.12.2019</p> <p>не позднее чем за два месяца до начала экзамена</p>	МКУ «УО» ПМР, ОУ

	рассмотрении апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА	не позднее чем за месяц до начала экзаменов не позднее чем за месяц до начала экзаменов	
7.3.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников	В течение учебного года	ОУ
7.4.	Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет;	Ноябрь-декабрь 2019 Январь 2020	МКУ «УО» ПМР, ОУ
7.5.	Организация и проведение «Единого родительского собрания» по разъяснению вопросов проведения ГИА-9 и ГИА-11	Декабрь 2019	МКУ «УО» ПМР, ОУ
7.6.	Экспресс-опрос участников ГИА-2019 «Готовность к ЕГЭ», «Готовность к ОГЭ»	Январь 2020	МКУ «УО» ПМР
8. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
8.1.	Проведение мониторинга деятельности общеобразовательных учреждений:		
	- мониторинг публикаций общеобразовательных учреждений о ходе подготовки к ГИА-9. ГИА-11 в муниципальных СМИ;	Ноябрь 2019 Февраль 2020 Май 2020	МКУ «УО» ПМР
	- мониторинг готовности ППЭ, их соответствие установленным требованиям;	Май 2020	

	- мониторинг школьной нормативной правовой документации, регламентирующей проведение ГИА;	Апрель - май 2019	
	- мониторинг полноты, достоверности данных, предоставленных общеобразовательными учреждениями в МКУ «УО» ПМР для внесения информации и сведений в РИС;	постоянно по мере формирования РИС	
	- мониторинг информированности участников ГИА-9 и ГИА-11 о порядке проведения ГИА в 2019 году	Декабрь 2018	
	- мониторинг информации, размещённой на официальных сайтах общеобразовательных учреждений	ежемесячно до 30 числа	
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА:		МКУ «УО» ПМР
	- проведение собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2018 году;	Январь-февраль 2019	
	- проведение собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений по организации подготовки к ГИА -2019	Ноябрь 2018 – апрель 2019	